

奧克蘭-阿拉米達通行項目

Welcome
Bienvenido
欢迎
Chào mừng
مرحبًا
Maligayang pagdating
歡迎



項目效益

- > **安全：**改善受交通堵塞嚴重影響的社區的安全，包括奧克蘭60%以上的嚴重和致命事故發生的唐人街
- > **自行車和行人：**在Webster過海隧道提供新設施並改善Posey過海隧道的交通，以更好地連接奧克蘭和阿拉米達；改善交叉路口的安全性和可及性，在奧克蘭和阿拉米達增加人行道和自行車道設施

之前



之後



六街在Webster街
和Oak街路段延伸

四級自行車道及行人
安全設施

拆除I-880北出口
匝道，減少當地街
道的區域交通量

效果圖：Webster街與六街交會

項目效益

- > **連結性:**改善阿拉米達與I-880區域交通以及阿拉米達與奧克蘭市中心路段的交通連接(自行車、汽車、行人)
- > **減少交通量:**緩解街區街道的交通擁擠和穿越交通量,改善與I-880/區域交通的連接
- > **氣候公平:**在空氣污染與高顆粒物暴露的公平社區中減少排放




透過新馬蹄形
連接Posey過
海隧道出口和
I-880



重建的Posey過海隧道出口效果圖

奧克蘭主要道路改善

- 1** 重新調整I-980西向Jackson街出口匝道並重建5街。改良後的5街可直接通往I-880南向
- 2** 修建從Posey過海隧道右轉到Horseshoe再到Jackson街北向入口匝道Mariner廣場環形道(0.3英里)
- 3** 拓寬 I-880北向Oak出口匝道, 拆除 I-880北向Broadway出口匝道, 重建6街, 提供多式聯運通道 (Oak街至Washington街)
- 4** 重新劃分7街車道並改善交叉路口
- 5** 重新劃分Madison車道, 提供4街至6街路段的雙向通行
- 6** 重新劃分Jackson車道, 提供5街至6街路段的單向通行
- 7** 重新劃分Oak街車道, 提供多式通道 (從3街到9街的雙向自行車道)
- 8** 重新配置Broadway與6街和5街的交叉路口



奧克蘭地區的自行車/行人安全與連通性改善

擬建自行車設施

- A** 一級自行車/人行道, 連接6街和 Posey過海隧道入口, 以及4街和 Webster過海隧道入口 (0.5英里)
- B** 二級自行車道, 在Madison街和5街上 (0.4英里)
- C** 三級自行車道, 允許自行車在4街上共享道路, 連接到擬建的一級和二級自行車網絡
- D** 四級雙向自行車道, 位於6街的Oak街和Washington街路段, 以及Oak街的3街和9街路段 (0.8英里)
- E** 新的人行道 (0.7英里), 以填補缺失的人行道連接空白。



阿拉米達地區的自行車/行人安全與連通性改善

新的自行車和行人道改善-阿拉米達

- A** 拓寬並開放穿過Webster過海隧道和Webster街的人行道連接到Mariner廣場環形道 (0.8英里)
- B** 在Mariner廣場環形道上新建二級自行車道 (0.3英里)
- C** 增加行人穿越道以連接人行道/自行車道
- D** 新建一級自行車道:重新調整並拓寬道路至8英尺 (0.3英里)
- E** 在Mariner廣場環形道和Mariner廣場大道上延伸人行道 (0.3英里)



交通：改道與隧道短暫關閉

有限的全過海隧道封閉

Webster過海隧道：

- 僅夜間關閉
- 約20-25個夜間關閉*

Posey過海隧道：

- 8個週末全天關閉*
- 大約20-25個晚上關閉*



車道關閉：過海隧道

Webster過海隧道：

- 1條車道關閉，為期6個月*

Posey過海隧道：

- 1條車道關閉，持續12-18個月**


註：Posey和Webster過海隧道絕對不會同時關閉。

*車道和過海隧道關閉天數可能會根據中標承包商批准的時間表和分期計劃而變化。

**專案團隊正在實施一項將關閉時間縮短至12個月的策略。

第一階段施工 - 奧克蘭

第1期-持續時間:約2.3年(2025年秋-2027年冬季)*



*施工活動持續時間為初步時間,可能會根據得標承包商的施工實施計劃而發生變化

第1A期約3個月*

- Oak街出口匝道拓寬
- Oak街和5街重建
- Mariner S廣場環形道重建
- Webster過海隧道改進(阿拉米達和奧克蘭)
- 自行車/行人道改善(阿拉米達)

第1B期約3個月*

- Oak街出口匝道拓寬
- Oak街和6街重建
- 980-260立體交叉改造
- Webster過海隧道改進(阿拉米達和奧克蘭)
- 自行車/行人道改善(阿拉米達)

第1C期約10個月*


- 拆除Broadway出口匝道高架橋
- Jackson Street馬蹄形路段建設
- 980-260立交改造
- 5街和Harrison街重建
- Posey過海隧道改進

第1D期約11個月*

- Jackson街馬蹄形路段建設
- 5街和Harrison街重建
- Posey過海隧道改進
- Broadway街改進

第二階段施工 - 奧克蘭

第2期 - 持續時間:約1.2年(2027年冬季至2029年春季)*



*施工活動持續時間為初步時間,可能會根據得標承包商的施工實施計劃而發生變化

第2A期約4個月*

- 拆除Broadway出口匝道
- Alice街和6街重建
- 7街ADA改進

第2B期約5個月*

- I-880北向外部護欄施工
- Jackson和Alice街重建
- 6街和Harrison街重建
- Webster街重建
- Broadway街改進

第2C期約2個月*

- 6街和Webster街重建
- Harrison街改進

第2D期約3個月*

- 6街及7街施工
- Madison和Jackson街重建
- Alice和Harrison街重建
- Webster街和Franklin街重建
- Broadway街改造專案收尾

韋伯斯特隧道施工 - 奧克蘭



1

百老匯路上的韋伯斯特隧道入口
拆除工程
2025年秋季*

2

五街和六街高架橋外部拆除
2027年秋季- 2027年冬季*

3

Webster過海隧道入口
Broadway街處改建
2025年秋季*

4

Webster過海隧道人行道建置
2025年秋季- 2025年冬季*

*施工時間表可能會根據選定承包商的基準時間表而變更。一旦選定承包商,加州交通局將負責向公眾宣傳施工時間表更新、活動和其他關鍵細節。更新資訊可在 OaklandAlamedaAccessProject.com 上查看

OAKLAND ALAMEDA
ACCESS PROJECT



California
Transportation
Commission



波西隧道改善工程 - 拆除作業



1 現有Posey過海隧道牆拆除
2025年冬季- 2026年冬季*

2 I-980/SR-260立交改造結構
2025年冬季- 2027年夏季*

3 五街和六街高架橋左側改造結構
2025年冬季- 2026年秋季*

4 五街和六街高架橋外側拆除
2026年春季- 2026年冬季*

5 五街和六街高架橋右側改造結構
2025年冬季- 2026年秋季*

*施工時間表可能會根據選定承包商的基準時間表而變更。一旦選定承包商，加州交通局將負責向公眾宣傳施工時間表更新、活動和其他關鍵細節。更新資訊可在 OaklandAlamedaAccessProject.com 上查看

波西隧道改善工程 - 施工作業



1

擋土牆施工
2025年冬季- 2026年冬季*

3

五街和六街高架橋左側改造結構
2025年冬季- 2026年秋季*

5

五街和六街高架橋右側改造結構
2026年春季- 2026年夏季*

7

擋土牆施工
2027年春季- 2027年夏季*

2

I-980/SR-260立體交叉改造結構
2025年冬季- 2027年夏季*

4


擋土牆(I-880南向)施工
2026年春季- 2026年冬季*

6

擋土牆施工
2026年冬季- 2027年夏季*

*施工時間表可能會根據選定承包商的基準時間表而變更。一旦選定承包商,加州交通局將負責向公眾宣傳施工時間表更新、活動和其他關鍵細節。更新資訊可在 OaklandAlamedaAccessProject.com 上查看

OAKLAND ALAMEDA
ACCESS PROJECT



California
Transportation
Commission




韋伯斯特隧道施工作業 - 阿拉米達

1

Webster過海隧道人行道連接
2025年秋季*

2

Webster過海隧道內部拓寬
2025年冬季*




Webster過海隧道橫斷面

向北向奧克蘭看



*施工時間表可能會根據選定承包商的基準時間表而變更。一旦選定承包商,加州交通局將負責向公眾宣傳施工時間表更新、活動和其他關鍵細節。更新資訊可在 OaklandAlamedaAccessProject.com上查看

OAKLAND ALAMEDA
ACCESS PROJECT



California
Transportation
Commission



施工時間表與溝通



*自項目開發初期即開始對外溝通,並將持續至整個施工期間。

施工時間表可能會根據選定承包商的基準時間表而變更。一旦選定承包商,加州交通局 (Caltrans) 將負責向公眾宣傳施工時間表更新、活動和其他關鍵細節。可在 OaklandAlamedaAccessProject.com 上查看更新信息

加州交通局將實施一項溝通計劃,向所有利益相關者提供更新訊息,其中包括:

- 小冊子和郵件
- 商業交通廣播
- 固定和便攜式可變資訊標誌
- 地面安裝施工標誌
- 線上地圖 (Google /蘋果地圖)
- 新聞稿和媒體提醒
- 專案網站和社群媒體
- 公共資訊中心/資訊亭
- 公開會議
- 利害關係人會議
- 電話熱線

隨著施工的臨近,加州交通局將透過熱線、公開會議等提供詳細資訊。

保持知情並與我們聯絡

Alameda CTC (在施工開始之前)

Alameda County Transportation Commission
1111 Broadway, Suite 800, Oakland, CA 94607
OAAPCommunications@alamedactc.org

Caltrans (一旦施工開始)

Caltrans District 4
P.O. Box 23660, Oakland, CA 94623
OAAPCommunications@dot.ca.gov

OaklandAlamedaAccessProject.com



掃描註冊，
以獲取更
新資訊！

Please email us if you would like this material in another language. *Envíenos un correo electrónico si desea este material en otro idioma.* 如果您需要其他语言版本的该材料，请给我们发送电子邮件。 *Vui lòng gửi email cho chúng tôi nếu bạn muốn có tài liệu này bằng ngôn ngữ khác.* 如果您需要其他語言版本的該材料，請給我們發送電子郵件。 *Mangyaring mag-email sa amin kung nais ninyo ang materyal na ito sa ibang wika.*

يرجى إرسال بريد إلكتروني إلينا إذا كنت ترغب في الحصول على هذه المادة بلغة أخرى.

**OAKLAND ALAMEDA
ACCESS PROJECT**



California
Transportation
Commission

