



奥克兰-阿拉米达通行项目

Welcome
Bienvenido
欢迎
Chào mừng
مرحبًا
Maligayang pagdating
歡迎



信息更新至2025年春季。

OAKLAND ALAMEDA
ACCESS PROJECT



California
Transportation
Commission



项目效益

- > **安全:**改善受交通堵塞严重影响的社区的安全, 包括奥克兰 60% 以上的严重和致命事故发生的唐人街
- > **自行车和行人:** 在Webster过海隧道提供新设施并改善Posey过海隧道的交通, 以更好地连接奥克兰和阿拉米达;改善交叉路口的安全性和可达性, 在奥克兰和阿拉米达增加人行道和自行车道设施

之前



之后



效果图: Webster街与六街交汇

六街在Webster街
和Oak街路段延伸

四级自行车道和行人
安全设施

拆除 I-880 北向出口
匝道, 减少当地
街道的区域交通量

项目效益

- > **連結性:**改善阿拉米達與I-880區域交通以及阿拉米達與奧克蘭市中心路段的交通連接(自行車、汽車、行人)
- > **減少交通量:**緩解街區街道的交通擁擠和穿越交通量,改善與I-880/區域交通的連接
- > **氣候公平:**在空氣污染與高顆粒物暴露的公平社區中減少排放




透過新馬蹄形
連接Posey過
海隧道出口和
I-880



重建的Posey過海隧道出口效果圖

奥克兰主要道路改善

- 1 重新调整 I-980 西向 Jackson 街出口匝道并重建 5 街。改进后的 5 街可直接通往 I-880 南向
- 2 修建从 Posey 过海隧道右转到 Horseshoe 再到 Jackson 街北向入口匝道 Mariner 广场环形道 (0.3 英里)
- 3 拓宽 I-880 北向 Oak 出口匝道，拆除 I-880 北向 Broadway 出口匝道，重建 6 街，提供多式联运通道 (Oak 街至 Washington 街)
- 4 重新划分 7 街车道并改善交叉路口
- 5 重新划分 Madison 车道，提供 4 街至 6 街路段的双向通行
- 6 重新划分 Jackson 车道，提供 5 街至 6 街路段的单向通行
- 7 重新划分 Oak 街车道，提供多式通道 (从 3 街到 9 街的双向自行车道)
- 8 重新配置 Broadway 与 6 街和 5 街的交叉路口



奥克兰自行车/行人安全及连通性改善

拟建自行车设施

- A** 一级自行车/人行道, 连接 6 街和 Posey 过海隧道入口, 以及 4 街和 Webster 过海隧道入口 (0.5 英里)
- B** 二级自行车道, 在 Madison 街和 5 街上 (0.4 英里)
- C** 三级自行车道, 允许自行车在 4 街上共享道路, 连接到拟建的一级和二级自行车网络
- D** 四级双向自行车道, 位于 6 街的 Oak 街和 Washington 街路段, 以及 Oak 街的 3 街和 9 街路段 (0.8 英里)
- E** 新的人行道 (0.7 英里), 以填补缺失的人行道连接空白。



阿拉米达自行车/行人安全及连通性改善


新的自行车和行人道改善 – 阿拉米达

- A** 拓宽并开放穿过Webster过海隧道和Webster街的人行道连接到Mariner 广场环形道 (0.8 英里)
- B** 在 Mariner广场环形道上新建二级自行车道 (0.3 英里)
- C** 增加人行横道以连接人行道/自行车道
- D** 新建一级自行车道:重新调整并拓宽道路至 8 英尺 (0.3 英里)
- E** 在 Mariner 广场环形道和 Mariner 广场大道上延伸人行道 (0.3 英里)



第一期施工 - 奥克兰

第 1 期 - 持续时间:约 2.3 年(2025 年秋季 - 2027 年冬季)*



*施工活动持续时间为初步时间,可能会根据中标承包商的施工实施计划而发生变化

第 1A 期约 3 个月*

- Oak 街出口匝道拓宽
- Oak 街和 5 街重建
- Mariner 广场环形道重建
- Webster过海隧道改进 (阿拉米达和奥克兰)
- 自行车/行人道改进 (阿拉米达)

第 1B 期约 3 个月*

- Oak 街出口匝道拓宽
- Oak 街和 6 街重建
- 980-260 立交桥改造
- Webster过海隧道改进 (阿拉米达和奥克兰)
- 自行车/行人道改进 (阿拉米达)

第 1C 期约 10 个月*


- 拆除Broadway出口匝道高架桥
- Jackson Street馬蹄形路段建設
- 980-260立交改造
- 5街和Harrison街重建
- Posey過海隧道改進

第 1D 期约 11 个月*

- 拆除 Broadway 出口匝道高架桥
- Jackson 街马蹄形路段建设
- 980-260 立交改造
- 5 街和Harrison 街重建
- Posey过海隧道改进

第二期施工 - 奥克兰

第 2 期 - 持续时间:约 1.2 年(2027 年冬季 - 2029 年春季) *



*施工活动持续时间为初步时间,可能会根据中标承包商的施工实施计划而发生变化

第2A期約4個月*

- 拆除Broadway出口匝道
- Alice街和 6 街重建
- 7 街 ADA 改进

第 2B 期约 5 个月*

- I-880 北向外部护栏施工
- Jackson和Alice街重建
- 6 街和Harrison街重建
- Webster街重建
- Broadway街改进

第 2C 期约 2 个月*

- 6街和Webster街重建
- Harrison街改进

第2D期約3個月*

- 6 街和 7 街施工
- Madison和Jackson街重建
- Alice和Harrison街重建
- Webster街和Franklin街重建
- Broadway街改造
- 项目收尾

交通：绕行路线及管道限时封闭

有限的全过海隧道封闭

Webster过海隧道

- 仅夜间关闭
- 大约20-25个夜间关闭*

Posey过海隧道：

- 8个周末全天关闭*
- 大约20-25个夜间关闭*



车道关闭：过海隧道

Webster过海隧道：

- 1条车道关闭，为期6个月*

Posey过海隧道：

- 1条车道关闭，持续12-18个月**

注：Posey和Webster过海隧道绝不会同时关闭。

* 车道和过海隧道关闭天数可能会根据中标承包商批准的时间表和分期计划而变化。

** 项目团队正在实施一项将关闭时间缩短至12个月的策略。

韦伯斯特隧道施工 - 奥克兰



1

百老匯路上的韋伯斯特隧道入口
拆除工程
2025 年秋季*

2

五街和六街高架橋外部拆除
2027 年秋季 - 2027 年冬季*

3


Webster過海隧道入口
Broadway街處改建
2025 年秋季*

4

Webster過海隧道人行道建設
2025 年秋季 - 2025 年冬季*

*施工時間表可能會根據選定承包商的基準時間表而變化。一旦選定承包商，加州交通局將負責向公眾宣傳施工時間表更新、活動和其他關鍵細節。更新信息可在 OaklandAlamedaAccessProject.com 上查看

OAKLAND ALAMEDA
ACCESS PROJECT



California
Transportation
Commission



波西隧道改善 - 拆除作业



1 现有 Posey 过海隧道墙拆除
2025 年冬季 - 2026 年冬季*

2 I-980/SR-260 立交改造结构
2025 年冬季 - 2027 年夏季*


3 五街和六街高架桥左侧改造结构
2025 年冬季 - 2026 年秋季*

4 五街和六街高架桥外侧拆除
2026 年春季 - 2026 年冬季*

5 五街和六街高架桥右侧改造结构
2025 年冬季 - 2026 年秋季*

*施工时间表可能会根据选定承包商的基准时间表而变化。一旦选定承包商,加州交通局将负责向公众宣传施工时间表更新、活动和其他关键细节。更新信息可在 OaklandAlamedaAccessProject.com 上查看

波西隧道改善 - 施工作业



1

挡土墙施工
2025 年冬季 - 2026 年冬季*

2

I-980/SR-260 立交桥改造结构
2025 年冬季 - 2027 年夏季*

3

五街和六街高架桥左侧改造结构
2025 年冬季 - 2026 年秋季*

4

挡土墙 (I-880 南向) 施工工
2026 年春季 - 2026 年冬季*

5

五街和六街高架桥右侧改造结构
2026 年春季 - 2026 年夏季*

6


挡土墙施工
2026 年冬季 - 2027 年夏季*

7

挡土墙施工
2027 年春季 - 2027 年夏季*

*施工时间表可能会根据选定承包商的基准时间表而变化。一旦选定承包商,加州交通局将负责向公众宣传施工时间表更新、活动和其他关键细节。更新信息可在 OaklandAlamedaAccessProject.com 上查看

OAKLAND ALAMEDA
ACCESS PROJECT



California
Transportation
Commission




韦伯斯特隧道施工作业 - 阿拉米达

1

Webster过海隧道人行道连接
2025 年秋季*

2

Webster过海隧道内部拓宽
2025 年冬季*



Webster过海隧道横截面

向北向奥克兰看



*施工时间表可能会根据选定承包商的基准时间表而变化。一旦选定承包商,加州交通局将负责向公众宣传施工时间表更新、活动和其他关键细节。更新信息可在 OaklandAlamedaAccessProject.com上查看

施工时间表及沟通信息



*自项目开发初期即开始对外沟通,并将持续至整个施工期间

施工时间表可能会根据选定承包商的基准时间表而变化。一旦选定承包商,加州交通局 (Caltrans) 将负责向公众宣传施工时间表更新、活动和其他关键细节。可在 OaklandAlamedaAccessProject.com 上查看更新信息

加州交通局将实施一项沟通计划,向所有利益相关者提供更新信息,其中包括:

- 小册子和邮件
- 商业交通广播
- 固定和便携式可变信息标志
- 地面安装施工标牌
- 在线地图 (谷歌/苹果地图)
- 新闻稿和媒体提醒
- 项目网站和社交媒体
- 公共信息中心/信息亭
- 公开会议
- 利益相关者会议
- 电话热线
-

随着施工的临近,加州交通局将通过热线、公开会议等提供详细信息。

了解最新信息并联系我们

Alameda CTC (施工开始前)

Alameda County Transportation Commission
1111 Broadway, Suite 800, Oakland, CA 94607
OAAPCommunications@alamedactc.org

Caltrans (施工开始后)

Caltrans District 4
P.O. Box 23660, Oakland, CA 94623
OAAPCommunications@dot.ca.gov

OaklandAlamedaAccessProject.com



扫描注册，
以获取更
新信息！

Please email us if you would like this material in another language. *Envíenos un correo electrónico si desea este material en otro idioma.* 如果您需要其他语言版本的该材料，请给我们发送电子邮件。 *Vui lòng gửi email cho chúng tôi nếu bạn muốn có tài liệu này bằng ngôn ngữ khác.* 如果您需要其他语言版本的该材料，请给我们发送电子邮件。 *Mangyaring mag-email sa amin kung nais ninyo ang materyal na ito sa ibang wika.*

يرجى إرسال بريد إلكتروني إلينا إذا كنت ترغب في الحصول على هذه المادة بلغة أخرى.

**OAKLAND ALAMEDA
ACCESS PROJECT**



California
Transportation
Commission

